

НАЈНОВИЈИ ПОДАЦИ О ИЗГРАДЊИ И ОБНОВИ САБОРНЕ ЦРКВЕ СВЕТОГ САВЕ У ЊУЈОРКУ



Обим посла за Саборну цркву од краја 2017. до данас био је усредсређен на затварање и стабилизацију. Као такав, уложени напор обухвата сав рад потребан за стабилизацију конструкције и заштиту од временских услова укључујући, али не ограничавајући се на:

Процена конструкције након пожара, стабилизација челичним рамовима, уклањање привремених конструкција и дрвених кровних и подних ослонаца који су постојали пре пожара, рушење и уклањање шута, надзор конструкције и заштитне ограде

Челични кров, поправка / замена / и стабилизација зидова, скеле, припадајућа

столарија, челична инфраструктура, уградња пратеће носеће електричне мреже, укључујући главне доводе

Кровни покривач – лепљење облоге од асфалтне мембране, припрема за трајни кров од шкриљаца

Постављање челичних попречних греда и ватросталног пода

Изливање бетонског пода

Поправка одвода и прикључење на главну канализацију

Затварање прозора плексигласом и постављање челичних врата

Прикупљање пројектне документације (архитектонских и грађевинских цртежа), осигурања, дозвола, инспекције, прегледи уговора и преговори

Постављање алармних система

Напомена: Израђен је предлог архитектонског пројектног задатка за привремено коришћење храма, али због обима предвиђених радова и пратећих трошкова, Повереништво је одложило овај део посла са циљем да то буде део следеће фазе обнове која ће бити размотрена и одобрена од стране парохијана и изгласаног Одбора.

Грађевинска фаза затварања простора и стабилизације завршена је у августу 2020. Изгубили смо време од марта до јуна због ванредних околности везаних за Ковид 19 и обавезног прекида радова у Њујорку.

После августа 2020. године, радили смо са архитектама, инжењерима и главним извођачем радова на прегледима и одобрењима завршених радова, као и на дозволама са Одељењем за грађевину у Њујорку. Захваљујући пандемији, Одељење за грађевину још увек не ради у свом пуном капацитету, а радови потребни за укидање налога за забрану коришћења објекта још увек трају. У овом тренутку Саборна црква је заштићена од даљег пропадања.

Од јануара до септембра 2020, Повереништво је сарађивало са подбором на писању пројектног задатка и водило је начелне разговоре са архитектонским фирмама, препорученим од стране Завода за заштиту споменика културе Града Њујорка, о корацима за следећу фазу радова. Повереништво је 20. септембра 2020. године послало новоизабраном Одбору Предлог пројектног задатка на 18 страница, са следећим препорученим приоритетима које парохијани треба да потврде:

На основу нашег познавања локације и повратних информација које добијамо од Заједнице током свих ових година, Повереништво верује да Саборна црква Сетог Саве и читав комплекс могу постати духовни, културни, социјални и образовни центар за српску заједницу у Њујорку и широј околини, српској дијаспори у Америци и појачати везе са Србијом.

Општи циљеви и обим радова у пројектном задатку су:

Главни пројекат у фазама који укључује простор за окупљање у комплексу са проценом максималних трошкова

Грађевински пројекат за добијање употребне дозволе

Поновно успостављање богослужења по добијању употребне дозволе

Парохијски дом / црквена канцеларија

Разне консултантске услуге, и то:

а) Одредити главне ставке које треба решити ради смањења трошкова (на пример, уклањање скела)

б) Означити услове Завода за заштиту споменика за рестаурацију мрког камена на дуге стазе

в) Означити услове Завода за заштиту споменика за рестаурацију крова од шкриљаца

г) Означити услове Завода за заштиту споменика за рестаурацију светларника у парохијском дому / црквеној канцеларији

д) Помоћ у завршним фазама расправе о ваздушним правима – одредите висину износа за квадратној стопи

ђ) Проналажење пута за трајну финансијску одрживост читавог комплекса

Молимо вас да нас обавестите да ли постоје начини на које ћете можда моћи да помогнете у овим настојањима, попут прикупљања новчаних средстава, организовања парохијана за расправе о приоритетима, организовање добротворних делатности, теренског рада и давање других идеја.

Шеснаестог фебруара 2021. године, Повереништво је поново успоставило комуникацију са шест архитектонских фирми одобрених од стране Завода за заштиту споменика културе Града Њујорка, тражећи од њих да ревидирају своје предлоге за горе наведене ставке. Заказали смо разгледање локације и очекујемо одговоре на пројектни задатак до 19. марта 2021. године.

Циљ нам је да са свим заинтересованим парохијанима, током телеконференцијског састанка, прегледамо ове одговоре током две недеље, да одаберемо фирме и извршимо коначни избор, отприлике две недеље након тога – вероватно око 19. априла. У том смислу, буџет за 2021. предвиђа расход од 200 хиљада долара за почетне радове и запошљавање надзорног органа који има велико искуство у грађевинарству, изради конкурсне документације, раду на пројектном задатку и вођењу пројеката. Наравно, нисмо у могућности да наставимо даље од фазе предлога без одобрења Скупштине због значајних издатака који проистичу из следеће фазе.

Ваши у Христу,

Чланови Повереништва Саборне цркве Светог Саве у Њујорку



stsavanyc.org