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Η Ι.Μ. Φλωρίνης ενημερώνει για την πορεία των 
εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Με συνέπεια και διαφάνεια, η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, 
Πρεσπών και Εορδαίας ενημερώνει την τοπική κοινωνία 
σχετικά με την πορεία των εργασιών που βρίσκονται σε 
εξέλιξη στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλώρινας για τον 
Νοέμβριο 2025.
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Κατά τον περασμένο μήνα, τα έσοδα από την πώληση των ημερολογίων ανήλθαν 
στο ποσό των 4.140,00€ και από την περιφορά του δίσκου στους Ιερούς Ναούς 
της Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας συγκεντρώθηκαν 6.345,00€. 
Οι δωρεές των ευσεβών χριστιανών όπως είναι φυσιολογικό μειώθηκαν όμως η 
αγία Παρασκευή μέσω εταιρειών φροντίζει να συνεχίζεται το έργο στο Ναό της.

Οι δωρητές είναι οι εξής:

1. PRIMEPATH M.I.K.E.

2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΗΣ

3. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

5. ΛΕΒΕΝΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

6. ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

7. ΚΔΑΠ Ι.Κ.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

8. ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ

9. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΑΚΟΒΑΛΗ

10. ΜΙΧΑΗΛ-ΕΛΠΙΝΙΚΗ-ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΣΒΑΡΝΑ

11. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ

12. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜ

13. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΒΟΣ

14. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-ΕΡΜΙΟΝΗ ΡΟΜΠΗ

15. ΓΕΡΑΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

16. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ

17. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΣΙΡΗ

Χάρις στην έμπρακτη ενίσχυση και προσευχή του ποιμνίου, τον μήνα Νοέμβριο οι 
εργασίες δεν σταμάτησαν και προχώρησαν:



1. Στην ολοκλήρωση της εσωτερικής σκυροδέτησης του νοτίου καμπαναριού έως 
τον δεύτερο όροφο και στην προώθηση των εργασιών σιδερώματος και 
καλουπώματος των εσωτερικών τοιχίων οπλισμένου σκυροδέματος στον τρίτο 
όροφο, με στόχο η σκυροδέτηση της στάθμης αυτής να πραγματοποιηθεί το 
διάστημα 5 έως 8 Δεκεμβρίου.

2. Στη συνέχιση της τοποθέτησης πλεγμάτων Τ196 στη δυτική όψη του Ιερού Ναού.

3. Στην πραγματοποίηση των αναγκαίων διατρήσεων για την τοποθέτηση 
βλήτρων, προκειμένου να στηριχθούν τα πλέγματα στην πρόσοψη του Ναού και 
στα καμπαναριά.

4. Στην περιμετρική εκσκαφή βάθους 20 έως 30 εκατοστών στη δυτική όψη, ώστε 
να εξασφαλιστεί η σωστή αγκύρωση των πλεγμάτων στη θεμελίωση, και στη 
σκυροδέτηση του συγκεκριμένου τμήματος. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθήσει και 
στις υπόλοιπες όψεις.

5. Στην προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών, όπως σίδερα Φ8–10–12, 
πλέγματα Τ196, σκυροδέματα, ρητίνες δύο συστατικών, αρίδες, ξυλεία και λοιπά 
μικροϋλικά.

6. Στην αποκομιδή αποβλήτων καθαιρέσεων με μηχανικά μέσα.

7. Στην έναρξη των τμηματικών αποξηλώσεων και καθαιρέσεων των σοβάδων 
στον γυναικωνίτη.

Ο Μητροπολίτης ευχαριστεί όλους τους επώνυμους και ανώνυμους δωρητές που 
στηρίζουν το έργο, όλους τους χριστιανούς και τις χριστιανές που από το 
υστέρημά τους ενισχύουν τον μηνιαίο δίσκο που περιφέρεται στους Ιερούς Ναούς 
της Μητρόπολης, καθώς και όλους τους Ιερείς και τους Εκκλησιαστικούς 
Επιτρόπους που φροντίζουν για τη συνέχιση των εργασιών μέσω της πώλησης των 
ημερολογίων και της έγκαιρης απόδοσης των δισκοφοριών. Εύχεται ολόψυχα στον 
καθένα, δια πρεσβειών της Αγίας Παρασκευής, ο Χριστός να μας αξιώσει να 
φτάσουμε και να ζήσουμε ουσιαστικά τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων.


