


Η Μητρόπολη Φλωρίνης για την πορεία των εργασιών στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας](#)



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Με συνέπεια και διαφάνεια, η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας ενημερώνει την τοπική κοινωνία σχετικά με την πορεία των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλώρινας για τον μήνα Δεκέμβριο 2025.

Κατά τον περασμένο μήνα, τα έσοδα από την περιφορά του δίσκου στους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεώς μας που συγκεντρώθηκαν ανήλθαν στα **5.470,00€**.

Οι δωρεές των ευσεβών χριστιανών όπως είναι φυσιολογικό μειώθηκαν όμως η Αγία Παρασκευή μέσω εταιρειών φροντίζει να συνεχίζεται το έργο στο Ναό της.

Οι δωρητές είναι οι εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΓΕΡΙΔΗΣ
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΟΥΛΗΣ
6. ΠΑΥΛΟΣ ΑΔΑΜ
7. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ
8. ΧΑΡΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
9. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΛΑΚΗΣ
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΟΠΑΝΗΣ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ
12. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ
13. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
14. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΦΟΥΛΙΔΗΣ
15. INDIGITAL ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε.
16. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
17. ΦΑΝΗ ΖΕΡΒΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

19. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΗΜΑ
20. 1^Ο ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ 1^Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
21. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
22. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ
23. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
24. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
25. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΦΤΣΗ
26. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ
27. ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
28. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΩΤΖΗΣ
29. ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
30. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
31. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΓΔΑΝΗ
32. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΡΙΒΕΝΤΑΣ

Ακόμα ενημερώνει ότι με την έμπρακτη ενίσχυση και προσευχή των πιστών, τον μήνα Δεκέμβριο οι εργασίες δεν σταμάτησαν. Αναλυτικότερα:

1. Έπειτα από την πλήρη σκυροδέτηση του νοτίου καμπαναριού εσωτερικά έως και τον 3ο όροφο, συνεχίζονται οι εργασίες σιδερώματος και καλουπώματος των εσωτερικών τοιχίων οπλισμένου σκυροδέματος στον 4ο όροφο, προκειμένου να συροδετηθεί και η εν λόγω στάθμη.
2. Συνεχίζεται η τοποθέτηση πλεγμάτων T196 (στατικής επάρκειας) τόσο στη δυτική όψη του Ιερού Ναού (πρόσοψη) όσο και στη εσωτερική πλευρά του νάρθηκα, του κυρίως Ναού και του Γυναικωνίτη.
3. Πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διατρήσεις ως προς την τοποθέτηση βλήτρων για την εναπόθεση πλεγμάτων στην πρόσοψη του Ιερού Ναού, των καμπαναριών και του γυναικωνίτη.
4. Έχει γίνει αγορά και προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών (σίδερα βάσει μελέτης, πλέγματα T196, σκυροδέματα, ρητίνες 2 συστατικών, αρίδες, ξυλεία, όλα τα απαραίτητα

μικροϋλικά κλπ...).

5. Αποκομιδή αποβλήτων καθαιρέσεων με μηχανικά μέσα.
6. Πραγματοποιήθηκε μεγάλο τμήμα των αποξηλώσεων και καθαιρέσεων των σοβάδων στον γυναικωνίτη.
7. Ξεκίνησαν οι καθαιρέσεις των σοβάδων στις δύο πρώτες κεντρικές κολώνες του κυρίως Ναού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες στατικές επεμβάσεις.
8. Έχει γίνει παραγγελία και μερική παραλαβή των απαραίτητων αδρανών υλικών, ως προς την εφαρμογή του επιχρίσματος τσιμεντοκονιάματος - εκτοξευμένου σκυροδέματος (gunite). Τονίζεται πως έχει γίνει η μεταφορά του μηχανήματος στο εργοτάξιο και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εφαρμογής του, εξωτερικά.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ειρηναίος ευχαριστεί θερμά όλους όσοι στηρίζουν το έργο της αποκατάστασης του Ναού της Αγίας Παρασκευής με την προσφορά και την προσευχή τους. Εύχεται κατά το νέο έτος 2026, οι εργασίες να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο, με τη βοήθεια του Χριστού και τη χάρη της Αγίας Παρασκευής ώστε ο Ναός να ολοκληρωθεί σύντομα και να γίνει τόπος πίστης, ελπίδας και προσευχής.