

Catedrala Națională: Evoluția lucrărilor în luna septembrie 2020



La Catedrala Națională din Capitală se efectuează lucrări în mai multe zone ale șantierului.

Principalele lucrări au fost prezentate pentru Basilica.ro de Inginerul Vlad-Florin Popescu:

- Lanternou* - se execută o confecție metalică suplimentară pentru a ajuta la placarea cu tablă care urmează a fi făcută ulterior;
- Turla Pantocrator - se plachează cu piatră partea superioară a celor 14 coloane din 16;
- Cota 56 metri - se lucrează la montajul confecției metalice pentru ancadramentele mari de piatră care urmează a fi aplicate la cele 12 ferestre;
- Turlele 3, 5 și 6 - se lucrează la tencuială;
- Turlele 1, 2 și la Turla Clopotniță - se pregătește stratul suport la prefabricatele de sub cornișă*, pe care urmează să fie aplicat finisajul;

- Interior – pictura în mozaic la scenele de sub cota 28 metri;
- Exterior – se completează scările de acces.

*Lanternou (definiție DEX): Porțiune mai ridicată din acoperișul unei clădiri, prevăzută cu numeroase ferestre pentru a permite luminarea și aerisirea interiorului.

*Cornișă (definiție DEX): Parte superioară, proeminentă și ornamentată a zidului unei construcții, pe care se sprijină acoperișul.

Foto credit: Basilica.ro / Iulian Dumitrașcu

basilica.ro