

München: Lucrările de la Așezământul Bisericesc se apropie de final



„Avem speranța ca în câteva luni să ne mutăm și să putem începe activitatea în Așezământul nou construit”, a notat Episcopul Sofian Brașoveanul într-o [postare](#) pe site-ul centrului de la finalul lunii octombrie.

Ierarhul s-a arătat recunoscător lui Dumnezeu pentru că „lucrările au înaintat cu bine și în acest an, chiar dacă cu anumite greutăți cauzate de pandemie” și a subliniat că „la sfârșitul lunii noiembrie, când se împlinesc trei ani de la începerea lor, lucrările se apropie de finalizare”.

Părintele Episcop a prezentat stadiul lucrărilor pentru fiecare corp în parte.

La corpul A (biserică), a precizat Preasfinția Sa, „momentan se lucrează intens la placarea cu piatră a bazei exterioare a bisericii”.

„În perioada următoare se va lucra în zona curții de lumină din partea de sud a bisericii, unde trebuie placată cu piatră scara de acces exterior spre Sala Crucilor, trebuie realizată rampa de acces pentru persoane cu dizabilități, precum și gardul, împreună cu protecția golului dinspre curtea de lumină. Treptele bisericii au fost placate de curând cu piatră, ca și pridvorul acesteia”.

Când nu se va putea lucra la exterior, la corpul B urmează să fie efectuată placarea cu piatră a coridoarelor, a casei scărilor și a unora din încăperi (magazin, holuri).

„Instalațiile, mai puțin cele de curenți slabi, au fost finalizate și aici”, a notat ierarhul.

La corpul C (mănăstirea) lucrările sunt în cea mai mare parte finalizate.

Mai sunt de efectuat unele finisări la subsol, precum și la coridorul subteran spre Sala Crucilor. De asemenea, mai urmează a fi efectuate niște placări cu piatră la una din scările interioare cât și la scara exterioară de acces în foișorul din care se intră în capelă. În luna septembrie au fost sfințite și apoi montate clopotele la locul lor.

La ambele corpuri, B și C, este necesară montarea balustradelor și a obiectelor sanitare.

La instalațiile electrice se lucrează în continuare, peste tot existând încă aparatură de montat.

„După ce avem curentul definitiv, sperăm ca, în scurt timp, să primim și contoarele de gaz și apă, ca apoi să putem pune în funcțiune toate instalațiile, și să le facem probele și recepția”.

În curtea Așezământului au fost finalizate toate traseele necesare instalațiilor și canalizării, au fost realizate amenajările exterioare la vest de corpul B și la nord de corpul C, iar în curând va începe și punerea pavajului de piatră cubică în curtea interioară.

În mesajul său, Episcopul vicar Sofian a mulțumit „celor implicați, care au contribuit și vor contribui în continuare la realizarea acestei minuni”.

Centrul Bisericesc München este cel mai amplu proiect de infrastructură al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Situat la adresa Kastelburgstr. 84-88, 81245 München-Aubing, centrul cuprinde o

biserică, o mănăstire și un centru comunitar parohial.

Biserica are hramurile Înălțarea Sfintei Cruci și Sf. Ier. Calinic de la Cernica. Așezământul mai are o capelă dedicată Sf. Cuv. Siluan Athonitul, considerat ocrotitor al centrului.

Lucrările la Așezământul Bisericesc din München au început în noiembrie 2017.

Foto credit: Așezământul Bisericesc din Munchen

— basilica.ro